

Föreningen Nösund Protokoll

Extra styrelsemöte 16 december 2025, kl. 17.30 på Zoom

Närvarande

Pia Areblad, Thomas Hjern, Magnus Johansson, Håkan Mannelqvist, Eva Ossiansson, Sven Saghmare, Anna Törnlöf Larsson, Anna Holst, Mikael Hassler

§1 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Mikael Hassler valdes att jämte ordförande justera protokollet.

Kommentarer på föregående protokoll samt avstämning av Att-göra-listan skjuts till nästa styrelsemöte.

§2 Havskantsprojektet

Magnus presenterade projektgruppens utvärdering av inkomna anbud samt förslag till genomförande. Styrelsen har även fått skriftliga underlag för inkomna anbud. Gruppen förordar att styrelsen accepterar anbudet från Sjöbyggnationer i Stenungsund. Gruppen föreslår även att entreprenaden startar efter sommaren 2026. Beräknad byggtid är ca 3 månader.

Styrelsen beslutar enhälligt enligt projektgruppens förslag.

Förutom själva strandpromenaden planerar vi för steg 2 med baddäck, badtrappor, bänkar och bord. I anbudet finns optioner för två stycken baddäck som fyller ut områden mellan strandpromenaden och berget. Baddäcken kan beställas fram till byggstart med fast kvm-pris. Kostnaden för resterande arbete är uppskattad till cirka 200.000 kr. Mikael tar fram förslag på ansökan till Allmänna arvsfonden. Magnus undersöker möjligheterna till kompletterande stöd från kommunen, Orust Sparbank och Thordénstiftelsen.

§3 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Thomas Hjern

Eva Ossiansson

Mikael Hassler